

**D.O.U:** 21.02.2006

**Seção:** 1

**Página(s):** 165

**Ementa:**

O TCU, relativamente à adjudicação de uma concorrência pública no valor de R\$ 15.964.398,16, considerou o valor como inexecutável, vez que ocorrera a realização de termo aditivo logo após a celebração do contrato, elevando o custo da obra previamente estipulado em R\$ 16.887.330,32, para R\$ 21.636.150,16 (alínea "a", Convênio nº 64/97, item 9.2, TC-003.551/2002-7, Acórdão nº 172/2006-TCU-Plenário).